Дорожная карта   
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП 
в МАДОУ детский сад «Аленушка» п.Шеманиха
 
	№ 
п/п 
	Мероприятие 
	Срок 
	Исполнитель 

	1. Организационно–управленческое обеспечение 

	1 
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.  
Воспитатель
Корыпалова В.А.

	2 
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	Заведующий Прусакова Н.Н.
  

	3 
	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» 
	Январь 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.


	4 
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП 
	Январь 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
Воспитатель Корыпалова В.А. 


	5 
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» 
	Февраль 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
Воспитатель Корыпалова В.А 

	7 
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП 
	Февраль – август 
2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
Воспитатель Корыпалова В.А 

	8 
	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП 
	Февраль, май, август 
2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
Воспитатель Корыпалова В.А 

	9 
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) 
	Февраль 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
 


	10 
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности 
	Август 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
 


	11 
	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения 	в 	сфере 	образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП 
	По мере необходимости 2023 
	 
Заведующий
Прусакова Н.Н.
 

	12 
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 
01.09.2023 
	Август 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
Воспитатель Корыпалова В.А 




	2. Кадровое обеспечение 

	13 
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов 
	Март–май 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
 


	14 
	Проведение анализа образовательных потребностей 
	Апрель –май 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
Воспитатель Корыпалова В.А 

	
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП 
	2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
 


	15 
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию   ФОП  
	Апрель– июнь 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
  .

	3. Методическое обеспечение 

	16 
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП 
	Февраль – август 2023 
	 
Заведующий
Прусакова Н.Н.
 

	17 
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП 
	Февраль 2023 
	 
Воспитатель Корыпалова В.А 

	18 
	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы 
	 Февраль – август 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
Воспитатель Корыпалова В.А 


	19 
	Обеспечение 	участия 	педагогов 	в 	семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП 
	Февраль – август 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
  

	20 
	Разработка 	и 	утверждение 	основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП 
	Апрель - август 2023 
	  Заведующий
Прусакова Н.Н.
  Рабочая группа

	4. Информационное обеспечение 

	23 
	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по 
образовательным областям) 
	Февраль-март 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
  Рабочая группа 

	24 
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой 
образовательной программы 
	Февраль-март 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
  Рабочая группа  

	25 
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет 
	Январь - август 2023 
	 
Заведующий
Прусакова Н.Н.
  Рабочая группа

	26 
	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 
01.09.2023 
	Апрель – август 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
  Рабочая группа 

	27 
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП 
	До 1 апреля 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
  Рабочая группа  

	5. Материально-техническое обеспечение 

	28 
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями  ФОП 
	Январь - август 2023 
	Заведующий,  
Прусакова Н.Н.

	29 
	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП  к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений   
	Январь - август 2023 
	Заведующий,  

	30 
	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП 
	Апрель 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
  Рабочая группа  

	31 
	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП  
	Февраль - август 2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
  Рабочая группа 

	32 
	Закупка/приобретение 	методических 	и 
дидактических материалов для реализации ФОП  
	Июнь-август  2023 
	Заведующий
Прусакова Н.Н.
    


 

 Заведующий ________________________ Н.Н. Прусакова 
